



**АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.10.2023 № 247-РЗ

┐ Об изменении существенных
условий контракта
от 26.09.2022 № Р-11/а-2022

В соответствии со статьей 96, частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», учитывая обращение Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКС» от 02.10.2023 № 2957, согласования Министерства строительного комплекса Московской области от 20.10.2023 № 21Исх-8034:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия по Контракту от 26.09.2022 № Р-11/а-2022 на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская, участок 69» (далее – Контракт) в части изменения (увеличения) размера авансового платежа до 70% от Цены Контракта согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Развитие» Сергиево-Посадского городского округа Московской области (Костяев Н.Ю.) обеспечить заключение дополнительного соглашения к Контракту в соответствии с п. 1 настоящего распоряжения.

3. Отделу пресс-службы организационно-контрольного управления администрации городского округа обеспечить размещение настоящего распоряжения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: sergiev-reg.ru.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы администрации

А.А. Горбунов

Копия верна, подлинный документ находится в администрации Сергиево-Посадского городского округа

Начальник отдела документооборота

А.А. Бутырская





Приложение

к распоряжению администрации
Сергиево-Посадского городского
округа

от 4.10.2023 № 244-РЗ

Изменение существенных условий по Контракту от 26.09.2022 № Р-11/а-2022 на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская, участок 69»

Номер, дата, наименование контракта	Сумма авансового платежа на дату заключения контракта		Сумма авансового платежа с учетом изменения (увеличения)	
Р-11/а-2022 от 26.09.2023 на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская, участок 69»	45,72% от Цены контракта	389 494 915 (триста восемьдесят девять миллионов четыреста девяносто четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 79 копеек, в том числе НДС 20%	70% от Цены контракта	596 339 547 (пятьсот девяносто шесть миллионов триста тридцать девять тысяч пятьсот сорок семь) рублей 35 копеек, в том числе НДС 20%
	Цена этапа 1 45,72%	9 232 732 (девять миллионов двести тридцать две тысячи семьсот тридцать два) рубля 93 копейки, в том числе НДС 20%	Цена этапа 1 70%	14 135 855 (четырнадцать миллионов сто тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 31 копейка, в том числе НДС 20%
	Цена этапа 2 45,72%	380 262 182 (триста восемьдесят миллионов двести шестьдесят две тысячи сто восемьдесят два) рубля 86 копеек, в том числе НДС 20%	Цена этапа 2 70%	582 203 692 (триста восемьдесят миллионов двести шестьдесят две тысячи сто восемьдесят два) рубля 04 копейки, в том числе НДС 20%